

**INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-**DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON  
**RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

**I. DATOS GENERALES**

Periodo que reporta:	Mayo – Junio
AÑO	2022
Fecha de envío:	12/07/2022
Dependencia:	Dirección de Administración de Programas de Apoyo Internacional
Institución:	Comité Olímpico Guatemalteco

**II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Lic. Gerardo Estrada Mayorga
Correo electrónico:	<a href="mailto:gerardoestrada93@gmail.com">gerardoestrada93@gmail.com</a>
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Lic. Mario Sandoval
Correo electrónico:	<a href="mailto:sandomar010@hotmail.com">sandomar010@hotmail.com</a>

**III. INFORMACIÓN GENERAL**

<b>3.1 Datos del Programa/Proyecto</b>		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Solidaridad Olímpica y Organización Deportiva Panamericana
3.1.2	No. De Donación	N/A
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	N/A
3.1.4	Fuente Cooperante	Comité Olímpico Internacional / Solidaridad Olímpica Internacional / Organización Deportiva Panamericana
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	26 calle 9-31 zona 5
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	-
3.1.7	Institución Ejecutora	Comité Olímpico Guatemalteco
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	26 calle 9-31 zona 5

<b>3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto</b>				
3.2.1	Fecha de suscripción	N/A	N/A	N/A
3.2.2	Fecha de inicio	01	01	2017
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	N/A	N/A	N/A
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	31	12	2020
3.2.5	Fecha de finalización original	31	12	2021
3.2.6	Fecha de finalización vigente	31	12	2021

<b>3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)</b>			
No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
<b>3.4 Tipo de Cooperación</b>			
3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	X
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	
<b>3.5 Estado del proyecto</b>			
3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)		
3.5.2	En ejecución plena		X
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)		
3.5.4	Suspendido		
3.5.5	Finalizado		
<b>3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:</b>			
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? <b>SI X NO</b>		
3.6.2.	<b>Desembolsos</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Condición</b>
3.6.2.1	Primer Desembolso	SI	Ejecución de la actividad por la que se solicito
3.6.2.2	Desembolsos intermedios	NO	N/A
3.6.2.3	Desembolso Final	SI	Entrega de informe técnico y financiero
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		Dependiendo de cada una de las actividades que se realizarán
<b>3.7 Modalidad de Ejecución</b>			SI/NO
3.7.1	Directa		SI
3.7.2	Ejecutado por el Beneficiario		SI
3.7.3	Ejecutado por la Fuente Cooperante		NO
3.7.4	Ejecutado por un Tercero		NO
<b>3.8 Mecanismos de Ejecución</b>			
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	X NO
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [ <i>maque con X</i> ]		
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	X	
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:	X	
3.8.2.3	Otro (especifique)		

<b>3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información</b>					
3.8.1.1	Código de la Institución	1130006200000	3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante	210301
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	61	3.8.1.4	Código del Correlativo/programa-proyecto	11

<b>3.9 Datos Financieros</b>		<b>Moneda</b>	<b>Monto moneda original</b>	<b>Tipo de cambio</b>	<b>Monto en Quetzales</b>
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	N/A	N/A	N/A	N/A
+/-	Enmiendas	N/A	N/A	N/A	N/A
=	Monto total Fondos de Donación	N/A	N/A	N/A	N/A
3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	N/A	N/A	N/A	N/A
3.9.3	Otros aportes	N/A	N/A	N/A	N/A
3.9.4	<b>Monto total</b>	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>3.1 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante</b>		<b>Moneda</b>	<b>Monto moneda original</b>	<b>Tipo de cambio</b>	<b>Monto en Quetzales</b>
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	N/A	N/A	N/A	N/A
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	N/A	N/A	N/A	N/A

<b>3.11 Fecha límite para comprometer recursos</b>		<b>Fecha</b>	<b>Monto Q.</b>	<b>%</b>
3.11.1	Fuente cooperante	N/A	N/A	N/A
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)	N/A	N/A	N/A

<b>3.12 Objetivos del Programa o Proyecto*</b>	
3.12.1	Objetivo general Fortalecer el desarrollo deportivo y el movimiento olímpico
3.12.2	Objetivo específico 1 Subvencionar programas de atletas, entrenadores, gestores deportivos y administrativos del Comité Olímpico Guatemalteco, así como los programas del COG.
3.12.3	Objetivo específico 2 ----

\*Ampliar número de líneas según sea necesario.

<b>3.13 Beneficiarios del Programa o Proyecto</b>						
a	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		SI	COG	FADN- Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales		
3.13.2	Personas	SI	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana	Nacional	92	72
			No Indígena			
			Indígena			
			Rural	Nacional	N/A	N/A
			No Indígena			
			Indígena			
TOTAL		164	92	72		

#### IV. AVANCE FINANCIERO

<b>4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)</b>				
No.	Fecha	Monto M [USD \$]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1.	06/05/2021	USD 170,000.00	7.71934	GTQ 1,312,287.80
2.	17/05/2021	USD 6,300.00	7.71133	GTQ 48,581.38
3.	17/05/2021	USD 50,000.00	7.70861	GTQ 385,430.50
4.	19/05/2021	USD 18,750.00	7.71020	GTQ 144,566.25
5.	21/09/2021	USD 84,518.00	7.70920	GTQ 651,566.17
6.				
7.				
8.				
9.				
4.1.1	<b>Monto Total</b>	<b>USD 329,568</b>		<b>GTQ 2,542,432.10</b>

\*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

<b>4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)</b>				
No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto ejecutado	%
1.	Mayo - Junio	2,542,432.10	2,542,432.10	100.00
2.				
3.				
4.				
4.2.1	<b>Monto Total</b>	<b>2,542,432.10</b>	<b>2,542,432.10</b>	<b>100.00</b>

\*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

\* Ver indicaciones en instructivo.

\*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

<b>4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales</b>				
No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito (compromiso)	Monto ejecutado	%



<b>5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA:</b>								
No.	CONCEPTO	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total Q.
5.3.1	Monto POA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5.3.2	Monto Ejecutado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5.3.3	% de ejecución bimestral/año	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

## VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	Avance Físico al año anterior	Avance Físico del año	Avance Total
FORTALECIMIENTO	N/A	N/A	N/A

\*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto	%	N/A
--	---	-----

## VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento [territorio]	Monto ejecutado acumulado* por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
DEPORTE	Política de Desarrollo Social y Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032	1 GUATEMALA	1,405,922.29	31.14
Total				

\*Ejecución acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecución financiera total, numeral 4.2).

## VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución	Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestaria Año en curso
		N/A	xxx

## IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
N/A	N/A
9.2 Ejecución financiera	

Comité Olímpico Guatemalteco

N/A	N/A
<b>9.3 Ejecución presupuestaria</b>	
N/A	N/A
<b>9.4 Ejecución física</b>	
N/A	N/A

**REVISIÓN DE INFORME:**

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por Director Financiero:</b>
Nombre <b>Mario Raúl Santandrea Alburez</b>	Nombre <b>Mario Sandoval</b>
Jefe de Presupuesto	Sub gerente de optimización de recursos financieros
Firma	Firma
<b>Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):</b>	
Nombre <b>Gerardo Estrada Mayorga</b>	
Cargo Gerente General	
Firma	

**NOTA:** El total de la ejecución corresponde a pagos efectuados mediante fuente 22 y fuente 61, los pagos en fuente 22 son reembolsados por la fuente cooperante internacional, en base a la liquidación presentada.